REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu

PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE SUSTAVA JAVNOG NAVODNJAVANJA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2026. - 2028. GODINE

Osijek, prosinca 2025.

Materijal pripremljen u

Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije

REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA

KLASA: 325-02/25-01/7
URBROJ: 2158-02-25-8
Osijek, 2. prosinca 2025.

Temeljem članka 55a. stavak 2. točka 1. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13., 4/18., 2/20., 2/21. i 2/25.), Županica Osječko-baranjske županije donijela je 2. prosinca 2025. godine

Z A K L J U Č A K

o predlaganju Programa gradnje sustava javnog navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2026. - 2028. godine

I.

Županica predlaže Skupštini da razmotri prijedlog i donese Program gradnje sustava javnog navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2026. - 2028. godine, u tekstu pripremljenom u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije.

II.

Potrebna objašnjenja na sjednici će davati Ilija Pranjić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije.

ŽUPANICA
Nataša Tramišak, mag. iur.

PRIJEDLOG PROGRAMA GRADNJE SUSTAVA JAVNOG NAVODNJAVANJA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2026. - 2028. GODINE

Vlada Republike Hrvatske je 17. studenoga 2005. godine donijela Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (u daljnjem tekstu: NAPNAV) s ciljem organiziranja navodnjavanja, okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, izmjene strukture poljoprivredne proizvodnje, uvođenja dohodovnih kultura, osiguranja preduvjeta za primjenu novih tehnologija u uvjetima navodnjavanja. Provedba NAPNAV-a trebala bi rezultirati boljim korištenjem prirodnih resursa za učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju.

U ostvarenju sustava navodnjavanja planiranih u okviru NAPNAV-a, županije imaju značajnu ulogu zbog specifične prirode izgradnje sustava na nacionalnoj razini, organizacije i provođenja pojedinačnih projektnih zadataka, a što je u skladu i s odredbama Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 66/19., 84/21. i 47/23.).

Prema NAPNAV-u svaka županije izrađuje svoje planove navodnjavanja, te je u skladu s navedenim Skupština Osječko-baranjske županije 11. ožujka 2006. godine donijela Plan navodnjavanja područja Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 3/06.), koji predstavlja opsežan i sustavno izrađen planski dokument koji je osnova za daljnje detaljnije rješavanje konkretnih projekata navodnjavanja na pojedinim lokacijama Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Županija). Planom su definirane smjernice, kriteriji i ograničenja za planski razvitak navodnjavanja na području Županije u trenutnim i budućim uvjetima poljoprivredne proizvodnje i raspoloživih resursa voda. Županija aktivno sudjeluje u provođenju NAPNAV-a od 2006. godine od kada je kandidirala više projekata od kojih je većina prihvaćena i u određenim je fazama realizacije.

Sukladno članku 30. stavak 3. Zakona o vodama propisano je da se gradnja i održavanje građevina za navodnjavanje u vlasništvu jedinica područne (regionalne) samouprave provodi prema programu koje donosi njezino predstavničko tijelo. Člankom 3. Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje ("Narodne novine" broj 83/10. i 76/14.), definiran je sadržaj programa gradnje, koji donosi jedinica područne (regionalne) samouprave temeljem županijskog plana navodnjavanja i sadrži sljedeća poglavlja:

- *interes krajnjih korisnika za projektiranje i gradnju sustava javnog navodnjavanja,*
- *način financiranja izrade projektne dokumentacije i gradnje sustava javnog navodnjavanja,*
- *opseg i dinamiku izrade projektne dokumentacije (studija izvodljivosti, studija utjecaja na okoliš, idejni projekt, glavno-izvedbeni projekt),*
- *dinamika ishođenja potrebnih dozvola i suglasnosti,*
- *planirana vrijednost projektiranja i izgradnje sustava javnog navodnjavanja i*
- *dinamika početka i dovršetka projektiranja i izgradnje sustava javnog navodnjavanja.*

Provedba NAPNAV-a na području Županije odvija se u suradnji s Hrvatskim vodama, na način da se zaključuju godišnji sporazumi/ugovori o financiranju projektne i druge dokumentacije za pojedine sustave navodnjavana.

Kod sufinanciranja projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja za koje su zaključeni ugovori o komisionom vođenju projekta, Hrvatske vode i Županija svoju obvezu izvršavaju na način da iznose sufinanciranja doznačavaju direktno izrađivačima projektne dokumentacije ili Županija potrebna sredstva doznačuje Hrvatskim vodama na način utvrđen sporazumom/ugovorom.

Kod sufinanciranja projektne dokumentacije za pojedine sustave navodnjavanja za koje nije s Hrvatskim vodama zaključen ugovor o komisionom vođenju projekta, nego Županija provodi postupak nabave i zaključuje ugovore, Hrvatske vode temeljem zahtjeva Županije potrebna financijska

sredstva doznačuju u Proračun Županije, koja tako doznačena sredstva objedinjuje sa svojim sredstvima i doznačuje izrađivaču ugovorene projektne dokumentacije temeljem ispostavljenih računa.

U razdoblju od 2024. do 2025. godine na području Županije provodi se Program gradnje sustava javnog navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2024. - 2025. godine (u daljnjem tekstu: Program gradnje), kojeg je Skupština Osječko-baranjske županije donijela na 27. sjednici 31. siječnja 2024. godine ("Županijski glasnik" broj 1/24.). Program gradnje višegodišnji je planski dokument kojim se utvrđuje:

- *način financiranja izrade projektne dokumentacije i gradnje sustava javnog navodnjavanja,*
- *opseg i dinamiku izrade projektne dokumentacije (studija izvodljivosti, studija utjecaja na okoliš, idejni projekt, glavno-izvedbeni projekt),*
- *dinamika ishođenja potrebnih dozvola i suglasnosti,*
- *planirana vrijednost projektiranja i izgradnje sustava javnog navodnjavanja i*
- *dinamika početka i dovršetka projektiranja i izgradnje sustava javnog navodnjavanja.*

Za vrijeme provedbe Programa gradnje završeni su radovi na: Sanaciji Sustava navodnjavanja Gat (dio sustava) i Proširenju - dogradnji sustava navodnjavanja Gat. Također ishođene su građevinske dozvole za:

a) Sustav navodnjavanja Kapelna,
b) Sustav navodnjavanja Miholjac - Viljevo i
c) Sustav navodnjavanja Miholjački Poreč.

U narednom razdoblju do 2028. godine u planu je provođenje geofizičkih istraživanja na području Sustava navodnjavanja Budimci - Krndija, izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i ishođenje građevinske dozvole za Sustav navodnjavanja Čepin i Sustav navodnjavanja Marijanci. Također planirana je prijava na natječaje kojima će se osigurati sredstva za izgradnju Sustava navodnjavanja Kapelna, Sustava navodnjavanja Miholjac - Viljevo i Sustava navodnjavanja Miholjački Poreč (Strateški plan zajedničke poljoprivredne politike 2023. - 2027., Intervencija 74.01. Ulaganja - Potpora za sustave javnog navodnjavanja te drugi natječaji/izvori financiranja na kojima su prihvatljivi troškovi izgradnje sustava navodnjavanja u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave.

Za provođenje ovoga Programa u razdoblju provedbe potrebno je u Proračunu Županije planirati sredstva u ukupnom iznosu od 28.445.536,00,00 eura namijenjenih za izradu projektne i druge dokumentacije, te izgradnju sustava navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije po godinama kako slijedi:

1.) u 2026. godini 8.185.536,00 eura,
2.) u 2027. godini 10.130.000,00 eura,
3.) u 2028. godini 10.130.000,00 eura.

Potrebna financijska sredstva za provedbu NAPNAV-a Županija osigurava iz namjenskih prihoda od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a sukladno članku 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.). Financiranje izrade projektne i druge dokumentacije za pojedine sustave navodnjavanja predviđene predloženim Programom provodit će se u skladu sa zaključenim godišnjim ugovorima s Hrvatskim vodama.

Slijedom navedenoga, s obzirom na završetak Program gradnje sustava javnog navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2024. - 2025. godine ("Županijski glasnik" broj 1/24.) predlaže se Skupštini donošenje Programa gradnje sustava javnog navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2026. - 2028. godine u tekstu koji glasi:

Temeljem članka 30. stavak 3. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 66/19., 84/21. i 47/23.), članka 3. Pravilnika o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje ("Narodne novine" broj 83/10. i 76/14.), članka 30. točke 5., 13. i 24. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13., 4/18., 2/20., 2/21. i 2/25), članka 49. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine" broj 20/18., 115/18., 98/19. i 57/22.), a u svezi s Nacionalnim projektom navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj od 17. studenoga 2005. godine i točkom 7. stavak 8. Plana navodnjavanja područja Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 3/06.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ___ sjednici _____2025. godine

P R O G R A M

gradnje sustava javnog navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2026. - 2028. godine

I.

Program gradnje sustava javnog navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Županija) za razdoblje 2026. - 2028. godine višegodišnji je planski dokument kojim se utvrđuje:

- način financiranja izrade projektne dokumentacije i gradnje sustava javnog navodnjavanja,
- opseg i dinamiku izrade projektne dokumentacije (studija izvodljivosti, studija utjecaja na okoliš, idejni projekt, glavno-izvedbeni projekt),
- dinamika ishođenja potrebnih dozvola i suglasnosti,
- planirana vrijednost projektiranja i izgradnje sustava javnog navodnjavanja i
- dinamika početka i dovršetka projektiranja i izgradnje sustava javnog navodnjavanja.

II.

Interes krajnjih korisnika za projektiranje i gradnju sustava javnog navodnjavanja

Program gradnje sustava javnog navodnjavanja na području Županije za razdoblje 2026. - 2028. godine provodi se na područjima na kojima je iskazan interes krajnjih korisnika na minimalno 70% poljoprivrednih površina unutar obuhvata svakog pojedinog sustava javnog navodnjavanja.

III.

Način financiranja izrade projektne dokumentacije i gradnje sustava javnog navodnjavanja

Financiranje izrade projektne i druge dokumentacije za pojedine sustave navodnjavanja predviđene ovim Programom provodi se u skladu sa zaključenim godišnjim ugovorima s Hrvatskim vodama.

Sredstva za izgradnju sustava javnog navodnjavanja osigurat će se u okviru Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike 2023. - 2027., Intervencija 74.01. Ulaganja - Potpora za sustave javnog navodnjavanja, te ostalih/drugi natječaj/izvora financiranja na kojima su prihvatljivi troškovi izgradnje sustava navodnjavanja u vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave.

Županija sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije osigurava iz namjenskih prihoda od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ukoliko tijekom godine Hrvatske vode povećaju sredstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za pojedine sustave navodnjavanja, što zahtijeva uvećanje sredstava kojima Županija sufinancira ove projekte utvrđene u točki IV. ovoga Programa, Županica može zaključiti dodatke

ugovorima o Sufinanciranju projekata kojima se obveza Županije uvećava do iznosa kojim je Statutom Županije ovlašten raspolagati.

O zaključenju ugovora iz prethodnog stavka Županica će izvijestiti Skupštinu na prvoj sljedećoj sjednici.

IV.

Opseg i dinamika gradnje i izrade projektne dokumentacije

Na području Županije opseg i dinamika gradnje i izrade projektne dokumentacije za sustave javnog navodnjavanja planirani su u razdoblju od 2026. do 2028. godine kako slijedi:

1. U 2026. godini:
a) Sustav navodnjavanja Miholjac - Viljevo - izgradnja,
b) Sustav navodnjavanja Kapelna - izgradnja,
c) Sustav navodnjavanja Miholjački Poreč - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, izgradnja,
d) Sustav navodnjavanja Čepin - predinvesticijska studija, idejno rješenje,
e) Sustav navodnjavanja Budimci-Krndija - provođenje geofizičkih istraživanja i
f) Izrada projektne dokumentacije i izgradnja sustava navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije u 2026. godini.

2. U 2027. godini:
a) Sustav navodnjavanja Kapelna - izgradnja,
b) Sustav navodnjavanja Miholjac - Viljevo - izgradnja,
c) Sustav navodnjavanja Miholjački Poreč - izgradnja,
d) Sustav navodnjavanja Marijanci - idejno tehničko rješenje, idejni projekt i elaborat zaštite,
e) Sustav navodnjavanja Čepin - glavni izvedbeni projekt i
f) Izrada projektne dokumentacije i izgradnja sustava navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije u 2027. godini

3. U 2028. godini:
a) Sustav navodnjavanja Kapelna - izgradnja,
b) Sustav navodnjavanja Miholjac - Viljevo - izgradnja,
c) Sustav navodnjavanja Miholjački Poreč - izgradnja,
d) Sustav navodnjavanja Marijanci - glavni izvedbeni projekt,
e) Sustav navodnjavanja Čepin - gradnja i
f) Izrada projektne dokumentacije i izgradnja sustava navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije u 2028. godini.

V.

Dinamika ishođenja potrebnih dozvola i suglasnosti

Dinamika ishođenja potrebnih dozvola i suglasnosti za sustave javnog navodnjavanja planiran je u razdoblju od 2026. do 2028. godine kako slijedi:

1. U 2027. godini - Sustav navodnjavanja Čepin - građevinska dozvola.
2. U 2028. godini:
a) Sustav navodnjavanja Miholjac - Viljevo - uporabna dozvola i vodopravna dozvola,
b) Sustav navodnjavanja Kapelna - izgradnja - uporabna dozvola i vodopravna dozvola,
c) Sustav navodnjavanja Miholjački Poreč - uporabna dozvola i vodopravna dozvola i
d) Sustav navodnjavanja Marijanci - građevinska dozvola.

VI.

Planirana vrijednost projektiranja i izgradnje sustava javnog navodnjavanja

Za provođenje ovoga Programa u 2026., 2027. i 2028. godini potrebno je u Proračunu Županije za navedene godine planirati sredstva u ukupnom iznosu od 28.445.536,00,00 eura

namijenjenih za izradu projektne i druge dokumentacije, te izgradnju sustava navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije na sljedeći način:

1. U 2026. godini 8.185.536,00 eura kako slijedi
a) Sustav navodnjavanja Miholjac - Viljevo - izgradnja,
b) Sustav navodnjavanja Kapelna - izgradnja,
c) Sustav navodnjavanja Miholjački Poreč - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, izgradnja,
d) Sustav navodnjavanja Čepin - predinvesticijska studija, idejno rješenje,
e) Sustav navodnjavanja Budimci-Krndija - provođenje geofizičkih istraživanja i
f) Izrada projektne dokumentacije i izgradnja sustava navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije u 2026. godini.

2. U 2027. godini 10.130.000,00 eura kako slijedi
a) Sustav navodnjavanja Kapelna - izgradnja,
b) Sustav navodnjavanja Miholjac - Viljevo - izgradnja,
c) Sustav navodnjavanja Miholjački Poreč - izgradnja,
d) Sustav navodnjavanja Marijanci - idejno tehničko rješenje, idejni projekt i elaborat zaštite,
e) Sustav navodnjavanja Čepin - glavni izvedbeni projekt i
f) Izrada projektne dokumentacije i izgradnja sustava navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije u 2027. godini

3. U 2028. godini 10.130.000,00 eura kako slijedi
a) Sustav navodnjavanja Kapelna - izgradnja,
b) Sustav navodnjavanja Miholjac - Viljevo - izgradnja,
c) Sustav navodnjavanja Miholjački Poreč - izgradnja,
d) Sustav navodnjavanja Marijanci - glavni izvedbeni projekt,
e) Sustav navodnjavanja Čepin - gradnja i
f) Izrada projektne dokumentacije i izgradnja sustava navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije u 2028. godini.

VII.

Dinamika početka i dovršetka projektiranja i izgradnje sustava javnog navodnjavanja

U razdoblju provedbe Programa Županija planira projektirati i graditi sustave javnog navodnjavanja dinamikom kako slijedi:

1.) Dinamika projektiranja sustava javnog navodnjavanja:
a) Sustav navodnjavanja Marijanci, 2027. - 2028. godina,
b) Sustav navodnjavanja Čepin, 2026. - 2027. godina.

2.) Dinamika izgradnje sustava javnog navodnjavanja:
a) Sustav navodnjavanja Miholjac - Viljevo, 2026. - 2028. godina,
b) Sustav navodnjavanja Kapelna, 2026. - 2028. godina,
c) Sustav navodnjavanja Miholjački Poreč, 2026. - 2028. godina i
d) Sustav navodnjavanja Čepin, početak gradnje 2028. godina.

VIII.

Ovaj Program bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

KLASA:
URBROJ:
Osijek,

PREDSJEDNIK
Tomislav Rob