

REPUBLIKA HRVATSKA  
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA  
SKUPŠTINA

*Materijal za sjednicu*



**PRIJEDLOG IZMJENA  
PROGRAMA VIŠEGODIŠNJIH  
KAPITALNIH INVESTICIJA  
U ZDRAVSTVU KOJE ĆE SE  
FINANCIRATI SREDSTVIMA  
ZA DECENTRALIZIRANE  
FUNKCIJE ZDRAVSTVENIH  
USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ  
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA**

*Materijal pripremljen u*

*Upravnom odjelu za zdravstvo i  
socijalnu skrb Osječko-baranjske županije*

Osijek, svibnja 2012.

**PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA  
VIŠEGODIŠNJIH KAPITALNIH  
INVESTICIJA U ZDRAVSTVU KOJE  
ĆE SE FINANCIRATI SREDSTVIMA  
ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE  
ZDRAVSTVENIH USTANOVA  
ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-  
BARANJSKA ŽUPANIJA**

*Skupština Osječko-baranjske županije na sjednici održanoj 10. lipnja 2008. godine donijela je Program višegodišnjih kapitalnih investicija u zdravstvu koje će se financirati sredstvima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija ("Županijski glasnik" broj 8/08.). Program obuhvaća investicije od značaja za cjelokupni zdravstveni sustav kojim se vrši podizanje standarda u cilju poboljšanja učinkovitosti, dostupnosti i ostalih načela zdravstvene zaštite.*

*Slijedom točke II. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2008. godini ("Narodne novine" broj 52/08.) ministar zdravstva i socijalne skrbi dao je suglasnost na navedeni Program, klasa: 404-05/08-01/01; urbroj: 534-06-1-1/5-08-56 od 18. lipnja 2008. godine.*

*Program se odnosi na sljedeće kapitalne projekte:*

<b>Rbr.</b>	<b>Naziv kapitalne investicije</b>	<b>Investitor</b>	<b>Planska vrijednost investicije</b>	<b>Planirano razdoblje financiranja</b>
1.	<i>Dogradnja, adaptacija i opremanje objekta zdravstvene stanice Drinska 8 u Osijeku</i>	<i>Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije</i>	<i>16.500.000,00</i>	<i>2008. - 2013.</i>
2.	<i>Adaptacija, dogradnja i opremanje Zdravstvene stanice Donji grad</i>	<i>Dom zdravlja Osijek</i>	<i>3.100.000,00</i>	<i>2008. - 2011.</i>
3.	<i>Izgradnja i opremanje Zdravstvene stanice Vladislavci</i>	<i>Dom zdravlja Osijek</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>2008. - 2009.</i>
4.	<i>Izgradnja nove zgrade fizikalne medicine, rehabilitacije i specijalističkih ambulanti</i>	<i>Dom zdravlja Donji Miholjac</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>2008. - 2011.</i>

*Planska vrijednost kapitalne investicije "Adaptacija, dogradnja i opremanje Zdravstvene stanice Donji grad" u Osijeku povećana je s 3.100.000,00 kuna na 5.350.000,00 kuna. Istovremeno je i produžen rok završetka investicije. Završetak je planiran 2011. godine, a investicija će se završiti 2013. godine. Razlog tomu je što su početkom radova na dogradnji uočeni ozbiljni statički problemi te je bilo potrebno kompletno statički rekonstruirati objekt. Iz tog razloga došlo je i do produženja rokova, odnosno statika je podrazumijevala novo utemeljenje i novo vertikalno i horizontalno učvršćivanje. Uz sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu, dio sredstava za ovu investiciju osigurao je Grad Osijek (100.000,00 kuna), a dio Ljekarna Osijek (990.000,00 kuna). Sredstva koja je za tu namjenu Domu zdravlja Osijek doznala Ljekarna Osijek koristit će se za uređenje prostora ljekarničke jedinice i taj prostor prenijet će se u vlasništvo Ljekarni Osijek. Za građevinske radove planira se utrošiti ukupno oko 4.850.000,00 kuna, a za opremanje oko 500.000,00 kuna. U okviru ovog projekta nadograđuje se 2. kat zgrade te uređuje cjelokupni postojeći prostor.*

*Završetak projekta "Izgradnja i opremanje Zdravstvene stanice Vladislavci" planiran je za 2009. godinu. Budući da je početak izvođenja radova kasnio zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, odnosno Općina Vladislavci bila je u obvezi pripremiti zemljište za izgradnju što nije učinjeno u planiranom roku, rok je produžen do 2011. godine. U izgrađenom prostoru osiguran je prostor za ordinaciju obiteljske medicine, dentalne medicine i ljekarničke jedinice.*

*Planska vrijednost investicije "Izgradnja nove zgrade fizikalne medicine, rehabilitacije i specijalističkih ambulanti" u Donjem Miholjcu iznosila je prema Programu 4.500.000,00 kuna. Vrijednost je povećana na 5.700.000,00 kuna zbog povećanja cijena građevinskog materijala, naročito od 2008. godine, povećanja PDV-a, a s obzirom da je projekt izvođen u fazama od 2006. godine kada je rađena projektna dokumentacija, te korekcija strojarškog projekta (grijanje i hlađenje). Izgrađena zgrada je slobodno stojeća katnica, površine prizemlja 386,47 m<sup>2</sup> te kata 306,96 m<sup>2</sup> (ukupno 693,43 m<sup>2</sup>).*

*S obzirom da je zbog navedenih razloga kod provedbe pojedinih projekata došlo do probijanja planske vrijednosti investicije ili planiranog razdoblja financiranja (završetka radova), Program je potrebno izmijeniti.*

*Prema točki II. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2012. godini potrebno je ishođenje suglasnosti ministra nadležnog za zdravlje za korištenje sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu za projekte od značaja za cjelokupni zdravstveni sustav kojim se vrši podizanje standarda u cilju poboljšanja učinkovitosti, dostupnosti i ostalih načela zdravstvene zaštite, a u svrhu sagledavanja obveza koje bi mogle proizaći kao neizravna buduća obveza za državni proračun.*

*Stoga se predlaže Skupštini Županije donošenje Izmjena Programa u tekstu koji glasi:*

Temeljem članka 30. točka 2. i 8. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09. i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na \_\_\_\_\_ sjednici \_\_\_\_\_ 2012. godine

## IZMJENE PROGRAMA

### višegodišnjih kapitalnih investicija u zdravstvu koje će se financirati sredstvima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija

#### I.

U Programu višegodišnjih kapitalnih investicija u zdravstvu koje će se financirati sredstvima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija ("Županijski glasnik" broj 8/08.) u točki II. stavku 1. tabelarni prikaz mijenja se i glasi:

Rbr.	Naziv kapitalne investicije	Investitor	Planska vrijednost investicije	Planirano razdoblje financiranja
1.	Dogradnja, adaptacija i opremanje objekta zdravstvene stanice Drinska 8 u Osijeku	Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije	16.500.000,00	2008. - 2013.
2.	Adaptacija, dogradnja i opremanje Zdravstvene stanice Donji grad	Dom zdravlja Osijek	5.350.000,00	2008. - 2013.
3.	Izgradnja i opremanje Zdravstvene stanice Vladislavci	Dom zdravlja Osijek	2.400.000,00	2008. - 2011.
4.	Izgradnja nove zgrade fizikalne medicine, rehabilitacije i specijalističkih ambulanti	Dom zdravlja Donji Miholjac	5.700.000,00	2008. - 2011.

#### II.

Ove Izmjene Programa dostavit će se na prethodnu suglasnost ministru zdravlja.

#### III.

Ove Izmjene Programa bit će objavljene u "Županijskom glasniku".

Klasa:  
Urbroj:

Predsjednik

mr.sc. Zlatko Maksimović